

COMUNE di LOREGLIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione n. 4 del 21.01.2018

OGGETTO: : Lavori di messa in sicurezza versante sotto l'abitato di Loreglia - fraz. Chesio incarico per sondaggi geotecnici. - Risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale. -

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

Vista il D. Lgs. n. 163/2006;

Visto l'art. 39 dello Statuto del Comune;

Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 993 del 05.08.2015 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- con Determina del Responsabile del Servizio n. 31 del 08.11.2018 era stato affidato alla Ditta GEOWORK SRL Viale Rimembranze 15 - BORGOSIESIA (VC), l'incarico professionale per sondaggi geotecnici, per complessivi €. 8.655,90, come da preventivo presentato dal professionista in data 08.03.2017 prot. n. 169
- il perfezionamento contrattuale è stato definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza dell'art. 32 comma 14° del D.L. n. 50 del 18/04/2016;
- Con domanda dello 02/01/2019 (ns. prot. n. 51 in pari data) il Sig. Sindaco del Comune di Loreglia ha richiesto l'interruzione diurna del transito lungo la SP 129 a far data dal giorno 16 e fino al giorno 18 gennaio c.m.,
- è stata rilasciata dalla Provincia del VCO l'ordinanza n. 07/2019, per l'interruzione diurna della circolazione a partire dalla Loc. Mulino (Comune di Loreglia) per esecuzione lavori di sondaggio (disposti dal Comune e propedeutici alla sistemazione del versante) a far data dal 16.01.2019 al 18.01.2019

Valutato che per l'inizio dei lavori, nonostante i ripetuti contatti sin dal mese di Novembre e non ultimo in data 16.01.2019, con la quale la Ditta incaricata comunicava di un problema al motore della sonda, cui immediatamente avveniva un incontro nella medesima giornata, col titolare, il quale affermava il rinvio ulteriore a data da destinarsi delle opere di cui trattasi;

Visto il verbale redatto in detta ultima circostanza dal Responsabile del Procedimento quale responsabile dell'esecuzione del contratto, con la quale si attesta la mancata presenza in cantiere della Ditta GEOWORK SRL di Borgosesia (VC),

Ritenuto pertanto un grave inadempimenti rispetto alle obbligazioni contrattuali, con specifico riferimento al ritardo fin qui accumulato dallo stesso appaltatore per fatti esclusivamente al medesimo imputabili;

Visto l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di risolvere per grave inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 108 .Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e per le ragioni in premessa contenute o richiamate, l'affidamento dell'incarico relativo ai sondaggi geotecnici per i lavori di messa in sicurezza versante in fraz. Chesio, concluso con Ditta GEOWORK SRL Viale Rimembranze 15 - BORGOSIESIA (VC);

- 2) di avviare il procedimento per il subentro di altra Impresa nell'esecuzione dell'appalto in oggetto.

Addì, 21.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Addì, 21.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Capitolo..... ☐ Prenotazione ☐ Impegno n. ☐ Euro

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- | | |
|---|--|
| ☐ - Assess. | ☐ - Segreteria |
| ☐ - Vigili | ☐ - Commercio |
| ☐ - Patrimonio | ☐ - Ragioneria |
| ☐ - Tributi | ☐ - Albo Pretorio |

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno24.GEN.2018..... Per 15 giorni consecutivi.

Addì, ...24.GEN.2018.....

Il Segretario Comunale

.....

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

Il Segretario Comunale

.....