

La presente copia è conforme all'originale.

Addi,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Veca Nella

COMUNE di LOREGLIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 47 del 03.10.2019

OGGETTO: Lavori per l'installazione di inclinometro a monte del concentrico di Loreglia
Approvazione perizia suppletiva e di variante
CUP: E75B19000250002 CIG: Z5127B5A39.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

Vista il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 39 dello Statuto del Comune;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 1220 del 05.08.2019, con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio tecnico opere pubbliche;

Premesso che:

- la Regione Piemonte con Determinazione della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con D.D. n. 2498 del 20.08.2018 avente ad oggetto: "L.R. n. 38/78. Art. 2 c.1 lett. b) ha approvato il programma finalizzato al finanziamento di sistemi di monitoraggio e indagini di movimenti franosi a tutela della pubblica incolumità, mediante, concedendo al Comune di Loreglia un contributo di € 35.000,00 per l'installazione di inclinometro;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 2 del 16.01.2019, è stato conferito al Dott. Geol. FARDELLI Stefano dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania Intra (VB), C.so Cairoli n.46, l'incarico relativo per la consulenza geologica per la realizzazione di un inclinometro quale sistema di monitoraggio e indagini di movimenti franosi a tutela della pubblica incolumità, a difesa dell'abitato di Loreglia
- con Delibera G.C. n. 16 del 08.03.2019 si è provveduto all'approvazione del sopra menzionato Progetto Esecutivo in fase unica
- che con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico F.F. n. 14 del 15.04.2019, sono stati affidati mediante procedura negoziata i lavori in oggetto alla ditta Eurogeo S.R.L. - Indagini Geognostiche con sede in Via Sentirone, 10 - Paderno Dugnano (MI), per un importo pari a €. 24.476,64 (al netto del ribasso del 1,50% sull'importo a base d'appalto di € 24.849,38) oltre ad € 1.249,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e per un totale di € 25.725,82 esclusa IVA 22% di legge;
- che il perfezionamento contrattuale è stato definito mediante scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata in osservanza dell'art. 32 comma 14° del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- con nota n.1222 del 13.08.2019 è stato richiesta alla Regione Piemonte un'integrazione del contributo regionale per poter prolungare l'inclinometro di cui trattasi per un importo di € 4.590,47;
- con D.D. n. 3047 del 06.09.2019 della Regione Piemonte veniva finanziato il prolungamento dell'inclinometro in argomento;

Considerato che in fase di realizzazione dell'opera, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali, si è riscontrata la necessità di provvedere prolungamento dell'inclinometro, e che pertanto nel corso di esecuzione si è reso necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto;

Visto che è emersa la necessità di apportare delle integrazioni di cui sopra al progetto appaltato, l'amministrazione ha dato mandato al Direttore dei Lavori, al Dott. Geol. FARDELLI Stefano dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania Intra (VB), C.so Cairoli n.46, di approntare una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante, presentati in data settembre 2019, redatta dal sopracitato Direttore dei Lavori, comprendente:

- relazione tecnica e quadro tecnico economico di perizia
- computo metrico di perizia;
- quadro comparativo di raffronto;
- elaborati grafici

Visto che la perizia di variante e suppletiva dei lavori prevede un aumento delle opere per € 3.762,68=, che porta l'importo netto contrattuale a € 29.488,50, oltre ad Iva di legge;

1) LAVORI	
• Importo dei lavori	€ 28.239,32
• Oneri sicurezza	€ 1.249,18
•	€ 29.488,50
2) SOMME A DISPOSIZIONE	
• IVA 22% sui lavori	€ 6.487,47
• Spese tecniche	€ 2.250,00
• Cassa Prev. ed IVA comprese	€ 549,90
• Indennità RUP	€ 471,82
	sommano
	€ 10.101,97
	Tot.
	€ 39.590,47

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alessandro Recupero a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'oramai abrogato art. 161, 7° comma del D.P.R. 207/10 e s.m.i., all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;

Atteso che le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;

Dato atto che i lavori sono finanziati per l'importo di € 39.590,47 dalla Regione Piemonte con Determinazione della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con D.D. n. 2498 del 20.08.2018 e con D.D. n. 3047 del 06.09.2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Valutata la necessità di pervenire all'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera relativa ai Lavori per l'installazione di inclinometro a monte del concentrico di Loreglia , predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, dal Direttore dei Lavori, Dott. Geol. FARDELLI Stefano dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania Intra (VB), C.so Cairoli n.46, e composta dagli elaborati indicati in premessa per un importo netto contrattuale di € 29.488,50;

- 2) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra per un importo complessivo di € 39.590,47;
- 3) di dare atto che l'opera di cui trattasi è finanziata per l'intero importo pari a € 39.590,47 al codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;
- 4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Alessandro Recupero.

Addi, 03.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandro Recupero



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addi, 03.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra Mondin Noemi



Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- ☐ - Assess.
- ☐ - Vigili
- ☐ - Patrimonio
- ☐ - Tributi
- ☐ - Segreteria
- ☐ - Commercio
- ☐ - Ragioneria
- ☐ - Albo Pretorio

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno Per 15 giorni consecutivi.

Addi, 14.01.2019

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Veca Nella

